



Hannukainen MINING

Hannukainen Mining Oy

- ✧ Hannukainen Mining Oy perustettiin keväällä 2015
- ✧ Tapojärvi Oy:n tytäryhtiö
- ✧ Tällä hetkellä työ pääasiassa lupa-asioiden hoitamista ja ympäristöteknistä suunnittelua
- ✧ Muutama syvä kairareikä 5-6/-17
- ✧ Koelouhinta ja täydentävät rikastuskokeet suunniteltu tapahtuvan 8-9/2017
- ✧ Rakentaminen mahdollista aloittaa 3 - 4 vuoden kuluessa
- ✧ Tuotannon aloitus mahdollista 5 - 6 vuoden kuluessa



Tapojärvi Oy

- ✧ Hannukainen Mining Oy:n emoyhtiö
- ✧ Kaivosurakointiin ja tehdaspalveluihin erikoistunut 61-vuotias Pohjois-Suomalainen perheyrittäjä
- ✧ Työntekijöitä on n. 480 ja liikevaihto kesäkuussa loppuneella tilikaudella noin 80M€

Projektin tunnusluvut

- ▣ Esiintymän arvo, varmistettu malmin määrä 136 Mt
- ▣ Lasketut tulot, liikevaihto n 220 M€/a, yht 3.850 M€
- ▣ Vuosituotanto n 2 milj.t rautarikastetta ja n 40 000t CuAu-rikastetta. Fe-rikaste junalla Pohjois-Suomen satamaan (Kemi / Oulu).
- ▣ Työllistävä vaikutus vähintään 20 vuoden aikana, rakentamisen aikana n 500 htv/a ja tuotannon aikana n 320 htv/a.
- ▣ Alkuinvestointi suuruusluokkaa 200 – 300 M€, toiminnan edetessä täydennys- ja korvausinvestointeja.

Lupavaiheiden tilanne 1

- Kaivospiirihakemus on jätetty 12/2015 ja kuulutettu 5.4. – 6.6.2016.
- Lausunnot ja mielipiteet saatu 6/2016
- Maastotarkastus TUKES 21.6.2016
- HM Oy toimittanut vastineet lausuntoihin 8/2016
Kaivospiiripäätös on luvattu vuoden 2017 aikana.
- Kaivospiiritoimitus liikkeelle päätöksen jälkeen.

Lupavaiheiden tilanne 2

- Ympäristölupahakemus on jätetty 2/2016 ja täydennyspyyntö saatu 30.6.2016.
- Täydennykset tehty ja toimitettu 11/2016.
- Kuulutus vuoden 2017 aikana. Lausunnot ja mielipiteet 2017 aikana myös ja niille vastineet loppuvuonna 2017.
- Ympäristölupapäätös tämän jälkeen n.vuoden päästä.
- Mahdolliset valitukset Vaasan ympäristöoikeuteen.
- Valitukset käsiteltyinä 2019 aikana, -> avauspäätös.

Lupavaiheiden tilanne ³

- Kaavoitus.
- Alueella on voimassaoleva maakuntakaava ja siinä hankealue on varattu kaivostoimintojen alueeksi.
- Osayleiskaava on valmisteltu luonnokseksi. Kolarin kunnassa päätetty valmistelun jatkumisesta syksyllä 2016. Luonnokset kuulutuksessa 1/2017. Kaavassa myös kaksi rakennuskaava-aluetta, valmisteltu.
- Kaavojen vahvistus on mahdollista vuoden 2017 -2018 aikana.
- YVA on hyväksyttynä 2014 ja päätös vahvistettuna 2016.

